

Приложение №1
к приказу от 12.01.2026 № 2
МБОУ ДО «ДЮЦ Ачинского
района»

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБОУ ДО
«ДЮЦ Ачинского района»

 С.И. Касич
«12» января 2026 г.

План работы

муниципального опорного центра дополнительного образования детей Ачинского района
на 2026 год

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
Развитие дополнительного образования в муниципалитете				
1.	Подготовка АИС «Навигатор» к переходу на 2026 финансовый год.	Январь, 2026	Методист МОЦ	84% наполнение сегмента Навигатора
2.	Проведение муниципальной независимой оценки качества дополнительных общеобразовательных программ дополнительного образования, реализуемых образовательными организациями Ачинского муниципального округа	Март, 2026 - сбор заявок, Апрель, 2026 - экспертиза	Руководитель МОЦ Методист МОЦ	Справка
3.	Семинар для образовательных организаций «Методические рекомендации по написанию ДООП»	Март, 2026	Руководитель МОЦ Методист МОЦ	Протокол
4.	Заключение договоров	Январь, Сентябрь 2026	Руководитель МОЦ	84%
5.	Участие в окружном совещании работников образования в территориальных округах Красноярского края	Февраль, 2026	МОЦ ДЮЦ Ачинского района УО ОО	Сертификат участника
6.	Инвентаризация системы дополнительного образования в МР, реализуемых программ дополнительного образования детей.	Апрель, 2026	Руководитель МОЦ	Аналитическая Информация. Проверка соответствия предоставленной информации о дополнительных образовательных программах требованиям Навигатора

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
7.	Методическая помощь педагогам Ачинского муниципального округа в разработке ДООП на 2026-2027 учебный год	Апрель-май, 2026	Руководитель МОЦ	Не менее одной новой программы
8.	Анализ деятельности реализации дополнительного образования в Ачинском муниципальном округе	Июль, 2026	Руководитель МОЦ	Отчёт
9.	Контроль за реализацией программ дополнительного образования детей в Ачинском муниципальном округе в системе «Навигатор»	Январь-декабрь, 2026	Руководитель МОЦ	Регистрация 80% детей в возрасте от 5 до 18 лет
10.	Переход АИС «Навигатор» на 2026-2027 учебный год	Июль-август, 2025	Руководитель МОЦ	- заполнены параметры групп; - переведены обучающиеся по многолетним программам в группы 2026-2027 учебного года; - актуализировано расписание групп
11.	Заявочная компания на 2026-2027 учебный год в АИС «Навигатор»	Август – Сентябрь 2026	Руководитель МОЦ	Поданы заявки в АИС «Навигатор» - 100%; Обработано заявок – 100%.
12.	Проведение совещаний для ответственных администраторов ОО по заполнению системы Навигатор	Сентябрь, 2026	Руководитель МОЦ	Протокол
13.	Организация мониторинга договорных обязательств	Сентябрь – декабрь, 2026	Руководитель МОЦ	Отчет
14.	Внедрение типовых моделей, в том числе: - разноуровневых программ дополнительного образования; - модульных программ для сельской местности; - вовлечение детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; Образовательных программ для организации летнего отдыха и проведение заочных школ; - просвещение родителей в области дополнительного образования детей; - создание банка эффективных практик реализации дополнительных образовательных программ	Январь-декабрь, 2026	Руководитель МОЦ	План мероприятий Отчет о выполнении

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Результат
15.	Участие во всероссийском совещании работников сферы дополнительного образования детей	Декабрь, 2026	МОЦ ДЮЦ Ачинского района УО ОО	Сертификат Участника
16.	Участие в региональном форуме дополнительного образования Красноярского края	Декабрь, 2026	МОЦ ДЮЦ Ачинского района УО ОО	Сертификат Участника
17.	Подготовка отчетной документации о деятельности МОЦ	Сентябрь Декабрь, 2026	Руководитель МОЦ	Отчёт
18.	Мониторинг деятельности организаций по обработке заявок и зачисления, обучающихся в АИС «Навигатор ДО»	В течение года	Руководитель МОЦ	Отчет
19.	Участие в мероприятиях РМЦ, направленных на совершенствование профессионального мастерства руководителей и специалистов МОЦ	По плану РМЦ	Руководитель МОЦ Методист МОЦ	Отчет